

Principais características:

Criar tarefas e marcos:

Além da data de início e da duração, cada tarefa pode ter prioridade, custo, cor e padrão de preenchimento, notas de texto e campos personalizados definidos pelo usuário.

Organize as tarefas em uma estrutura analítica de projeto (EAP):

Árvore hierárquica onde o progresso, as datas ou os custos das tarefas de nível inferior são resumidos nos níveis superiores. As tarefas resumidas podem ser recolhidas para ocultar aquelas que não são importantes no momento.

Desenhe as restrições de dependência entre as tarefas:

Por exemplo, "iniciar X quando Y terminar", e o aplicativo se encarregará de garantir o cumprimento dessas restrições. Você pode adicionar um atraso ou usar outros tipos de restrições.

Glossário:

Nome	Descrição		
Tarefa	Em gerenciamento de projetos, uma tarefa é uma atividade que precisa ser concluída dentro de um período de tempo definido ou até um prazo estipulado para atingir objetivos relacionados ao trabalho.		
Gráfico de Gantt	Um gráfico no qual uma série de linhas horizontais mostra a quantidade de trabalho realizado ou produção concluída em determinados períodos de tempo em relação à quantidade planejada para esses períodos.		
Recursos	Em gestão de projetos, são necessários recursos para executar as tarefas do projeto. Neste momento, precisamos apenas de profissionais de recursos humanos para a empresa.		
Prioridade	A priorização de projetos oferece a você e sua equipe um plano fácil de seguir para o trabalho que precisa ser feito.		
Marco	Os marcos são uma forma de indicar o início e o fim de fases importantes do projeto.		
Agendamento	Em gerenciamento de projetos, o planejamento consiste em listar as atividades, entregas e marcos de um projeto.		
Duração	Progresso	Antecessores	Explicitamente